




**GOBIERNO DE
MÉXICO**



CONAHCYT
CONSEJO NACIONAL DE HUMANIDADES
CIENCIAS Y TECNOLOGÍAS

**PROGRAMA “INVESTIGADORAS E INVESTIGADORES POR MÉXICO”
Calendarización de Actividades del Plan de Trabajo Especializado
Modalidad II**

Nombre del Investigador por México: Cristóbal Pérez Magaña

Título del Plan de Trabajo Especializado: Fortalecimiento, consolidación y continuidad del Programa Nacional Estratégico de Sistemas Socioecológicos: análisis, propuestas y horizontes de la nueva política del Conahcyt en materia ambiental.

Periodo de ejecución: 01 de marzo 2022- 01 de marzo 2032


Desarrollar y consolidar una línea de investigación que analice, proponga y coadyuve a fortalecer y sostener en el largo plazo el Programa Nacional Estratégico de Sistemas Socioecológicos y Sustentabilidad a través de investigar y conocer las fortalezas, retos y áreas de oportunidad del programa, así como de cogenerar conocimiento, iniciativas y acciones en torno a favorecer el diagnóstico, las acciones y medidas para la atención de las problemáticas socioambientales, la colaboración transdisciplinaria y el acceso universal al conocimiento.

Objetivo específico 1:


Colaborar junto con el Comité Ejecutivo, al cumplimiento de los objetivos del Pronace de Sistemas Socioecológicos y Sustentabilidad, tales como la formulación, ejecución y seguimiento del plan de trabajo del comité, el acompañamiento, retroalimentación y evaluación de los Pronaii, la promoción del acceso universal del conocimiento y la creación de alianzas estratégicas con el sector público y los diversos sectores sociales.

Actividad	Metas esperadas	Fecha estimada de conclusión
1.1. Coadyuvar con el Comité Ejecutivo en la organización y celebración de los encuentros interPronaii para la conformación del Grupo Operativo y el establecimiento de un plan de acompañamiento y seguimiento técnico de los proyectos.	1.1.1. Participación activa en la organización y celebración de los dos primeros encuentros (virtual y presencial) interPronaii y la conformación del Grupo Operativo.	1.1.1. 28 de mayo de 2022
	1.1.2. Co-elaboración del informe sobre la conformación del Grupo Operativo y el primer encuentro interPronaii de SS.	1.1.2. 30 de julio de 2022
	1.1.3. Presentación y ficha informativa sobre el acompañamiento y seguimiento técnico de los Pronaii a través de grupos motores.	1.1.3. 30 de junio de 2022
	1.1.4. Presentación sobre el acompañamiento a los Pronaii en el área de difusión y divulgación.	1.1.4. 25 de agosto de 2022
1.2 Coadyuvar a la formulación, ejecución y seguimiento del plan de trabajo del Comité Ejecutivo. Etapa 1.	1.2.1. Co-definir el plan de trabajo del Comité Ejecutivo. Etapa 1.	1.2.1. 30 de julio de 2023
	1.2.2. Participación activa en la organización y celebración del segundo encuentro presencial interPronaii.	1.2.2 15 de octubre de 2023
		1.2.3 30 de noviembre de 2023






	<p>1.2.3. Cogeneración del informe sobre el segundo encuentro interPronaii.</p> <p>1.2.4. Participación en el Congreso Nacional Sustentabilidades.</p> <p>1.2.5. Coproducción y publicación del libro "Semillas para la sustentabilidad" que reúne la memoria de lo realizado por el comité, el informe de la primera reunión interpronaii y la conformación del grupo operativo.</p> <p>1.2.6 Participación y publicación el libro "Miradas hacia la sustentabilidad" que reúne información estratégica sobre las 49 propuestas de Pronaii y sus resultados.</p> <p>1.2.7. Colaboración en la actualización del Glosario del Pronaces SSyS.</p>	<p>1.2.4 15 de octubre de 2023</p> <p>1.2.5. 30 de mayo de 2023</p> <p>1.2.6. 30 de junio de 2023</p> <p>1.2.7. 30 de noviembre de 2022</p>
<p>1.3. Colaborar en la ejecución y seguimiento del plan de trabajo del Comité Ejecutivo. Etapa 2.</p>	<p>1.3.1 Participación activa en la organización y celebración del Congreso Nacional de los Pronaces.</p> <p>1.3.2 Participación en la generación y publicación de un libro sobre los 23 Pronaii del Pronace Sistemas Socioecológicos.</p> <p>1.3.3 Participación en la generación de un manuscrito de artículo científico sobre el Pronace. Sistemas Socioecológicos.</p> <p>1.3.4 Participación en la redacción y publicación de un capítulo para el libro de los 10 Pronaces del Conahcyt.</p>	<p>1.3.1. 30 de agosto 2024</p> <p>1.3.2. 30 de septiembre de 2024</p> <p>1.3.3. 30 de noviembre de 2024</p> <p>1.3.4. 30 de agosto de 2024</p>
<p>1.4. Coadyuvar a la formulación, ejecución y seguimiento de los planes de trabajo del Comité Ejecutivo para la atención, seguimiento, evaluación y retroalimentación de los Pronaii pertenecientes a las subsecuentes convocatorias, 2024-2030.</p>	<p>1.4.1. Participación activa en la organización y celebración de encuentros interPronaii para la conformación de los Grupos Operativos correspondientes, así como el acompañamiento y evaluación de los proyectos.</p> <p>1.4.2. Cogeneración de informes sobre los encuentros periódicos interPronaii.</p>	<p>1.4.1. 30 de julio 2025; 30 de agosto 2026; 30 de septiembre de 2027; 30 de julio de 2028; 30 de agosto de 2029 y 30 de septiembre de 2030.</p> <p>1.4.2. 30 de agosto de 2025; 30 de septiembre de 2026; 30 de octubre de 2027; 30 de agosto de 2028; 30 de septiembre de 2029; 30 de octubre de 2030.</p>



	<p>1.4.3. Realizar visitas en campo, en conjunto con el comité, a los Pronaii para su seguimiento técnico.</p> <p>1.4.4. Cogeneración de informes técnicos sobre el seguimiento y acompañamiento en campo.</p> <p>1.4.5. Co-diseño de diversos productos para la divulgación y apropiación social del conocimiento, avances y resultados producidos por los Pronaii.</p> <p>1.4.6. Co-definición de distintas estrategias y productos para fomentar la articulación de los Pronaii con el sector público, pero también con otros sectores sociales.</p>	<p>1.4.3. 30 de abril de 2026; 30 de mayo de 2027; 30 de abril de 2029 y 30 de mayo de 2030.</p> <p>1.4.4. 30 de mayo de 2026; 30 de junio de 2027; 30 de mayo de 2029 y 30 de junio de 2030.</p> <p>1.4.5. 30 de noviembre de 2026; 30 de noviembre de 2027; 30 de marzo de 2028; 30 de abril de 2029 y 30 de abril de 2030.</p> <p>1.4.6. 30 de noviembre de 2027 y 30 de octubre de 2029.</p>
<p>1.5. Coadyuvar a la formulación, ejecución y seguimiento de los planes de trabajo del Comité Ejecutivo para la atención, seguimiento, evaluación y retroalimentación de los Pronaii pertenecientes a las subsecuentes convocatorias, 2030-2032.</p>	<p>1.5.1. Participación activa en la organización y celebración de un encuentro interPronaii para la conformación del Grupo Operativo, así como el acompañamiento y evaluación de los proyectos.</p> <p>1.5.2. Cogeneración de un informe sobre el encuentro interPronaii.</p> <p>1.5.3. Realizar una visita en campo a los Pronaii para su seguimiento técnico.</p> <p>1.5.4. Cogeneración de un informe técnico sobre el seguimiento y acompañamiento en campo de los Pronaii.</p> <p>1.5.5. Co-diseño de diversos productos para la divulgación y apropiación social del conocimientos, avances y resultados producidos por los Pronaii (p. ejemplo 1 atlas).</p> <p>1.5.6. Co-definición de distintas estrategias y productos para fomentar la articulación de los Pronaii con el sector público, pero también con otros sectores sociales (p. ej. un compendio).</p>	<p>1.5.1. 30 de octubre de 2031</p> <p>1.5.2 30 de noviembre de 2031.</p> <p>1.5.3. 30 de abril de 2031 y 30 de abril de 2032.</p> <p>1.5.4. 30 de enero de 2032.</p> <p>1.5.5. 30 de julio de 2031.</p> <p>1.5.6. 30 de febrero de 2032</p>






Objetivos específicos 2:


Coadyuvar con la Dirección de Programas Nacionales Estratégicos a aportar a la política de acceso universal del conocimiento a través de la cogeneración y emprendimiento de acciones y estrategias de difusión, divulgación y apropiación social del conocimiento científico y humanístico logrado en el Pronace SSyS.

Actividad	Metas esperadas	Fecha estimada de conclusión
2.1. Colaborar con el desarrollo y emprendimiento de estrategias periódicas y/o escritas de difusión, divulgación y apropiación social del conocimiento.	<p>2.1.1. Coadyuvar con la definición e implementación de las 6 sesiones del seminario permanente "Hacia una nueva política pública ambiental: logros, retos y propuestas".</p> <p>2.1.2. Colaborar con el diseño e implementación del conversatorio Impactos socioambientales del cultivo de la palma de aceite.</p> <p>2.1.3. Co-definir y publicar el primer número de la gaceta Historia Viva del Ferrocarril, así como sus números subsecuentes.</p> <p>2.1.4. Co-diseñar, publicar y llevar a cabo la dirección científica de un número de la revista Ciencias y Humanidades del Conahcyt.</p> <p>2.1.5. Co-escribir y publicar un artículo de difusión en la revista Ciencias y Humanidades.</p> <p>2.1.6. Presentar el número de la revista Ciencias y Humanidades dedicada al Pronace SSyS.</p>	<p>2.1.1. 30 de agosto de 2024</p> <p>2.1.2. 15 de octubre de 2022</p> <p>2.1.3. 30 de abril de 2023 y 30 de noviembre de 2024</p> <p>2.1.4. 30 de junio de 2024.</p> <p>2.1.5. 30 de junio de 2024.</p> <p>2.1.6. 30 de septiembre de 2024.</p>
2.2. Colaborar con el desarrollo y emprendimiento de estrategias virtuales de difusión, divulgación y apropiación social del conocimiento.	2.2.1. Contribuir a generar y publicar virtualmente los micrositos, en los que se expondrán avances y resultados de los Pronaii.	2.2.1. 30 de junio de 2024
2.3. Colaborar con el desarrollo y emprendimiento de estrategias y productos escritos y virtuales para la divulgación y apropiación social del conocimiento, avances y resultados del Pronace en el periodo 2024-2030.	<p>2.3.1. Coadyuvar a la definición e implementación de seminarios y conversatorios sobre temáticas, avances y resultados correspondientes al Pronace.</p> <p>2.3.2. Co-definir y publicar gacetas o boletines, o alguna otra publicación periódica, sobre temáticas, avances y resultados correspondientes al Pronace.</p> <p>2.3.3 Coproducir y publicar libros sobre temáticas, avances y resultados correspondientes al Pronace.</p>	<p>2.3.1. 30 de noviembre de 2026; 30 de octubre de 2028 y 30 de octubre de 2030; 30 de agosto de 2024; 30 de junio de 2027 y 30 de julio de 2029.</p> <p>2.3.2. 30 de agosto de 2025 y 30 de julio de 2027; 30 de abril de 2027 y 30 de mayo de 2028; 30 de octubre de 2030.</p> <p>2.3.3. 30 de marzo de 2030.</p> <p>2.3.4. 30 de febrero de 2026 y 30 de marzo de 2029.</p>



	<p>2.3.4 Colaborar con la coordinación y publicación de números de la revista Ciencias y Humanidades que hablen sobre el Pronace.</p> <p>2.3.5. Ayudar y asesorar a la actualización periódica de los micrositos con el conocimiento generado y resultados más recientes de los Pronaii.</p> <p>2.3.6. Coadyuvar al diseño y publicación de otros capítulos del ENI Sistemas Socioecológicos.</p> <p>2.3.7. Colaborar con el desarrollo y emprendimiento de otras estrategias de difusión, divulgación y apropiación social del conocimiento y resultados del Pronaces.</p>	<p>2.3.5. 30 de julio de 2025; 30 de julio de 2026; 30 de julio de 2027; 30 de julio de 2028 y 30 de julio de 2029).</p> <p>2.3.6. 30 de marzo de 2027 y 30 de febrero de 2030.</p> <p>2.3.7. 30 de noviembre de 2029.</p>
<p>2.4. Colaborar con el desarrollo y emprendimiento de estrategias y productos escritos y virtuales para la divulgación y apropiación social del conocimiento, avances y resultados del Pronaces en el período 2030-2032.</p>	<p>2.4.1. Coadyuvar a la definición e implementación de seminarios y conversatorios sobre temáticas, avances y resultados correspondientes al Pronace.</p> <p>2.4.2. Co-definir y publicar gacetas o boletines, o alguna otra publicación periódica, sobre temáticas, avances y resultados correspondientes al Pronace.</p> <p>2.4.3 Coproducir y publicar libros sobre temáticas, avances y resultados correspondientes al Pronace.</p> <p>2.4.4 Colaborar con la coordinación y publicación de números de la revista Ciencias y Humanidades que hablen sobre el Pronace.</p> <p>2.4.5. Ayudar y asesorar a la actualización periódica de los micrositos con el conocimiento generado y resultados más recientes de los Pronaii.</p> <p>2.4.6. Ayudar y asesorar a la actualización periódica de los capítulos ya generados del ENI SS.</p> <p>2.4.7. Coadyuvar al diseño y publicación de otros capítulos del ENI Sistemas Socioecológicos.</p>	<p>2.4.1. 30 de noviembre de 2031 y 30 de febrero de 2032.</p> <p>2.4.2. 30 de enero de 2032.</p> <p>2.4.3. 30 de noviembre de 2031.</p> <p>2.4.4. 30 de febrero de 2032.</p> <p>2.4.5. 30 de septiembre de 2031.</p> <p>2.4.6. 30 de julio de 2031.</p> <p>2.4.7. 20 de febrero de 2032.</p> <p>2.4.8. 30 de noviembre de 2031.</p>






	2.4.8. Colaborar con el desarrollo y emprendimiento de otras estrategias de difusión, divulgación y apropiación social del conocimiento y resultados del Pronaces.	
--	--	--

Objetivo específico 3:

Asistir y apoyar a la Dirección de Programas Nacionales Estratégicos al cumplimiento de los objetivos y metas institucionales, a través del desempeño de diversas actividades, tareas y encargos de carácter técnico relacionado con el Pronace SS, así como en el seguimiento y logro de acciones puntuales de los programas del Consejo.

Actividad	Metas esperadas	Fecha estimada de conclusión
3.1. Contribuir y asesorar en la selección, seguimiento y evaluación de los Pronaii.	3.1.1 Coadyuvar en la generación del instrumento técnico de evaluación de las etapas I y II de los Pronaii de la convocatoria 2021. 3.1.2 Colaborar en la realización de un pre-diagnóstico de la primera etapa de los Pronaii.	3.1.1. 30 de noviembre de 2022. 3.1.2. 30 de enero de 2023
3.2. Ayudar y asesorar a la elaboración de informes técnicos sobre el desarrollo y resultados de los Pronaii y el Pronace.	3.2.1. Colaborar con la definición del balance general de los avances y resultados de la primera etapa de los Pronaii.	3.2.1 30 de agosto de 2023.
3.3. Apoyar a la DPNE con el desempeño de diversas tareas y encargos institucionales, interinstitucionales e intrainstitucionales.	3.3.1. Asesorar y apoyar en la revisión de la nueva familia de Libros de Texto Gratuitos (al menos en tres ocasiones). 3.3.2. Participación (en al menos cinco ocasiones) como ponente en los seminarios permanentes realizados por el área de Jurídico sobre la Ley General en Materia de Humanidades Ciencias, Tecnologías e Innovación 3.3.3. Participación en la organización del stand de Conahcyt para conmemorar el Día Nacional de Maíz. 3.3.4. Llevar a cabo una campaña de difusión sobre el Ordenamiento Territorial en el marco del Programa Nacional de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano (PNOTDU) 2021-2024.	3.3.1 30 de julio de 2022; 30 de septiembre de 2022 y 30 de febrero de 2023. 3.3.2 30 de octubre de 2022; 30 de marzo de 2023, 30 de julio de 2023 y 30 de agosto de 2024. 3.3.3 30 de septiembre de 2022. 3.3.4 30 de agosto de 2024. 3.3.5 30 de septiembre de 2024.




	3.3.5. Lograr una campaña a lo interno de Conahcyt sobre la discriminación al colectivo LGBTI+ en el marco Programa Nacional para la Igualdad y No Discriminación (PRONAIND) 2021-2024,	
3.4. Coadyuvar a la definición e implementación de las convocatorias de Pronaii, así como contribuir y asesorar el acompañamiento, seguimiento y evaluación de los Pronaii en el período 2024-2030.	3.4.1. Ayudar técnicamente en la elaboración e implementación de las convocatorias de propuestas de Pronaii. 3.4.2. Auxiliar en el diseño de los criterios y mecanismos de selección de las propuestas de proyecto Pronaii. 3.4.3. Realizar pre-diagnósticos correspondientes a las etapas de los Pronaii. 3.4.4. Colaborar con la definición del balance general de los avances y resultados de los Pronaii.	3.4.1. 30 de mayo de 2024. 3.4.2. 30 de junio de 2024. 3.4.3. 30 de noviembre de 2025; 30 de septiembre de 2027; 30 de noviembre de 2028 y 30 de julio de 2030. 3.4.4. 30 de noviembre de 2027 y 30 de agosto de 2030.
3.5. Coadyuvar a la definición e implementación de las convocatorias de Pronaii, así como contribuir y asesorar el acompañamiento, seguimiento y evaluación de los Pronaii en el período 2030-2032.	3.5.1 Ayudar técnicamente en la elaboración e implementación de las convocatorias de propuestas de Pronaii. 3.5.2. Auxiliar en el diseño de los criterios y mecanismos de selección de las propuestas de proyecto Pronaii. 3.5.3. Realizar pre-diagnósticos correspondientes a las etapas de los Pronaii. 3.5.4. Colaborar con la definición de los balances periódicos de los avances y resultados de los Pronaii.	3.5.1. 30 de febrero de 2031. 3.5.2 30 de marzo de 2031. 3.5.3. 30 de noviembre de 2031. 3.5.4. 30 de octubre de 2031.

Objetivo específico 4:

En coordinación con la Dirección de Programas Nacionales Estratégicos y el Comité Ejecutivo, generar conocimiento e iniciativas que posibiliten la continuidad del Pronaces SSyS en el largo plazo, así como una incidencia de mayor amplitud sobre las problemáticas ambientales.

Actividad	Metas esperadas	Fecha estimada de conclusión
4.1. Aportar a la mejora de los procesos de selección, acompañamiento, seguimiento y evaluación de los Pronaii.	4.1.1. Proponer y realizar el análisis de la pertinencia e importancia de los diversos productos entregados por los Pronaii.	4.1.1. 30 de noviembre de 2024.
		4.1.2. 30 de noviembre de 2024.
		4.1.5. 30 de febrero de 2032.




	<p>4.1.2. Proponer un documento que establezca los resultados esperados mínimos para los Pronaii que orienten el diseño e implementación de los Pronaii.</p> <p>4.1.3. Desarrollar propuestas de replicabilidad de los Pronaii.</p>	
<p>4.2 Aportar al incremento del conocimiento teórico y metodológico para el fortalecimiento de los Pronaii.</p>	<p>4.2.1. Coadyuvar a cogenerar el concepto de incidencia e indicadores de medición de la incidencia.</p> <p>4.2.2. Análisis y revisión de los marcos teóricos, lógicos, históricos y metodológicos de los Pronaii para generar un libro sobre la historia, filosofía, marcos teóricos y posibles caminos del Pronaces de SS.</p> <p>4.2.3. Publicar artículos científicos sobre la historia de los contextos internacionales y nacionales, así como sobre temáticas de interés o relevancia sobre el Pronaces SS.</p> <p>4.2.4 Co-crear una compilación de metodologías transdisciplinarias para la implementación de políticas públicas.</p> <p>4.2.5. Colaborar a consolidar los conceptos y lenguaje en común para el Pronace, así como fortalecer su difusión y uso.</p>	<p>4.2.1. 30 de noviembre de 2025.</p> <p>4.2.2. 30 de agosto de 2028.</p> <p>4.2.3. 30 de mayo de 2026.</p> <p>4.2.4. 30 de marzo de 2027.</p> <p>4.2.5. 30 de noviembre de 2030.</p>

Objetivo específico 5:

Llevar a cabo actividades paralelas o adicionales al proyecto que contribuyan a la investigación, enseñanza y divulgación de las problemáticas socioambientales y las políticas, propuestas y acciones que se ponen en marcha para atenderlas.

Actividad	Metas esperadas	Fecha estimada de conclusión
<p>5.1. Producir literatura científica y de divulgación sobre las problemáticas socioambientales o alguno otro tema de interés o afín.</p>	<p>5.1.1. Escribir y publicar artículos científicos o de divulgación sobre las problemáticas, políticas y acciones socioambientales o sobre alguno otro tema de interés vinculado.</p>	<p>5.1.1 noviembre de 2024, septiembre de 2025, diciembre de 2026, noviembre de 2028, octubre de 2029, noviembre de 2030 y enero de 2032.</p> <p>5.1.2. agosto de 2025, octubre de 2027, noviembre de 2028, noviembre de 2029.</p>



	5.1.2. Escribir y publicar libros o capítulos de libro en torno a los temas Socioecológicos en México o América Latina.	
5.2. Desarrollar actividades de docencia, formación de capital humano, dirección de tesis, entre otras, sobre las temáticas socioambientales u otros temas afines.	5.2.1. Impartir clases en instituciones de educación superior. 5.2.2. Impartir cursos y talleres en instituciones públicas, privadas o de cualquier índole. 5.2.3. Dirigir tesis y proyectos de investigación.	5.2.1. diciembre de 2025, diciembre de 2026, diciembre de 2027, diciembre de 2028, diciembre de 2029, diciembre de 2030 y diciembre de 2031. 5.2.2. agosto de 2026, octubre de 2028 y noviembre de 2030. 5.2.3. diciembre de 2025, diciembre de 2026, diciembre de 2027, diciembre de 2028, diciembre de 2029, diciembre de 2030 y diciembre de 2031.
5.3 Llevar a cabo y participar en actividades de divulgación y difusión sobre las problemáticas, políticas y acciones socioambientales o sobre alguno otro tema de interés vinculado.	5.3.1. Participar como ponente y asistente a congresos, simposios, seminarios, entre otros, tanto de carácter nacional como internacional.	5.3.1 diciembre 2024, diciembre de 2025, diciembre de 2026, diciembre de 2027, diciembre de 2028, diciembre de 2029 y diciembre de 2030, diciembre 2031.


Sección 2

Identifique en el cronograma los plazos estimados en los que pretenden alcanzar las actividades y metas del proyecto.

Nota: Este calendario podrá ser flexible en términos de lo acordado con la Institución Receptora.

Cronograma general de los objetivos específicos del Plan de Trabajo Especializado										
Plazos esperados en los que se pretende alcanzar cada objetivo										
	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	Año 6	Año 7	Año 8	Año 9	Año 10
Objetivo 1	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
Actividad 1.1	*									
Actividad 1.2	*									
Actividad 1.3		*								
Actividad 1.4			*	*	*	*	*	*		
Actividad 1.5									*	*
Metas 1.1.1	*									
Metas 1.1.2	*									
Metas 1.1.3	*									
Metas 1.1.4	*									
Metas 1.2.1	*									
Metas 1.2.2	*									
Metas 1.2.3	*									
Metas 1.2.4	*									
Metas 1.2.5	*									
Metas 1.2.6	*									





Metas 1.2.7	*									
Metas 1.3.1		*								
Metas 1.3.2		*								
Metas 1.3.3		*								
Metas 1.3.4		*								
Metas 1.4.1			*	*	*	*	*	*		
Metas 1.4.2			*	*	*	*	*	*		
Metas 1.4.3				*				*	*	
Metas 1.4.4				*				*	*	
Metas 1.4.5			*	*	*	*	*	*		
Metas 1.4.6					*			*		
Metas 1.5.1									*	
Metas 1.5.2									*	
Metas 1.5.3									*	*
Metas 1.5.4										+
Metas 1.5.5									*	
Metas 1.5.6										*
Objetivo 2	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
Actividad 2.1	*	*								
Actividad 2.2		*								
Actividad 2.3		*	*	*	*	*	*	*		
Actividad 2.4									*	*
Metas 2.1.1		*								
Metas 2.1.2	*									
Metas 2.1.3	*	*								
Metas 2.1.4		*								
Metas 2.1.5		*								
Metas 2.1.6		+								
Metas 2.2.1		*								
Metas 2.3.1		*		*	*	*	*	*		
Metas 2.3.2			*		*	*		*		
Metas 2.3.3								*		
Metas 2.3.4				*			*			
Metas 2.3.5			*	*	*	*	*			
Metas 2.3.6		*		*						
Metas 2.3.7					*			*		
Metas 2.4.1									*	*
Metas 2.4.2										*
Metas 2.4.3									*	
Metas 2.4.4										*
Metas 2.4.5									*	
Metas 2.4.6									*	
Metas 2.4.7										*
Metas 2.4.8									*	
Objetivo 3	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
Actividad 3.1	*									
Actividad 3.2	*									
Actividad 3.3	*	*								
Actividad 3.4	*	*	*		*	*		*		
Actividad 3.5									*	





Metas 3.1.1	*									
Metas 3.1.2		*								
Metas 3.2.1	*									
Metas 3.3.1	*									
Metas 3.3.2	*	*								
Metas 3.3.3	*									
Metas 3.3.4		*								
Metas 3.3.5		*								
Metas 3.4.1		*								
Metas 3.4.2		*								
Metas 3.4.3			*		*	*		*		
Metas 3.4.4					*			*		
Metas 3.5.1									*	
Metas 3.5.2									*	
Metas 3.5.3									*	
Metas 3.5.4									*	
Objetivo 4	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
Actividad 4.1		*								*
Actividad 4.2			*	*	*	*		*	*	
Metas 4.1.1		*								
Metas 4.1.2		*								
Metas 4.1.3		*								
Metas 4.1.4		*								
Metas 4.1.5										*
Metas 4.2.1			*							
Metas 4.2.2						*				
Metas 4.2.3				*						
Metas 4.2.4					*					
Metas 4.2.5									*	
Objetivo 5	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
Actividad 5.1		*	*	*	*	*	*	*	*	*
Actividad 5.2			*	*	*	*	*	*	*	
Actividad 5.3		*	*	*	*	*	*	*	*	
Meta 5.1.1			*	*	*	*	*	*		*
Meta 5.1.2			*	*	*	*	*	*		
Meta 5.2.1		*	*	*	*	*	*	*	*	
Meta 5.2.2			*	*	*	*	*	*	*	
Meta 5.2.3			*	*	*	*	*	*	*	
Meta 5.3.1		*	*	*	*	*	*	*	*	

Dr. Cristóbal Pérez Magaña
Dr. Cristóbal Pérez Magaña

Nombre y Firma del Investigador por México

Licda. María de Lourdes González Jiménez
Licda. María de Lourdes González Jiménez

Vo. Bo. de la Institución Receptora

